贵州省中英西南基础教育项目（产出三）

工作简报
第一期（总第1期）

贵州省教育行政干部培训中心 编              2009年10月30日
    一、省项目（产出三）专家研讨会于2009年10月11日召开

根据省教育厅中英西南基础教育项目办公室关于对项目产出三工作的要求，2009年10月11日省项目产出三专家召开了工作研讨会，会上产出三负责人贵州省教育行政干部培训中心主任、贵州师范学院教师发展学院谢笠院长代表省项目办公室向各位专家颁发了聘书，会议总结了项目工作和存在的问题，就进一步加强项目工作、充分发挥专家作用开展了研讨，确定下步工作的具体执行计划，并按“定人、定事、定时、定责”的原则对各项工作进行了安排和落实。
    二、省、县专家第一次远程视频会议于2009年10月20日召开
中英西南基础教育项目产出三省、县专家远程视频会议于2009年10月20日上午通过贵州省教育干部-教师发展网视频会议平台召开，全省六个项目县专家和省级专家通过视频会议系统参加了会议。

会议形成以下决议：1、加强和完善县级专家队伍。决定在2009年10月23日前，各县再次上报县级专家名单，并争取通过省项目办向县级专家颁发聘书。2、加强县级专家能力建设。决定通过以下方式做好此项工作，一是建议省项目办增加一次县级专家省级培训，二是通过远程开通省、县专家对口支持，定人定县，通过中国教师研修网平台，开通贵州省中英西南基础教育项目产出三省县专家交流研修平台。三是通过省级专家下县指导时间，与县级专家开展对口支持。3、建立信息通报制度，完善省、县两级联络员职责。决定由蔡晶负责组织编辑并在12月前完成三期简报，各县按时提交相关信息材料。简报编辑时间为10月30日、11月20日、12月10日。4、确定省级专家下县指导时间表，在省级专家下县前，由蔡晶老师负责同各县联络并提前进行活动安排与内容沟通。5、建立远程视频会议制度，定于11月2日召开第二次视频会议，省县专家参会按具体要求提前做好相应准备工作。6、3.1.12 SDP文本答辩一项活动经费问题向省项目办反映，提出修改措施。据项目县代表反映，这项工作的开展体现出经费的严重不足，希望省项目办调整此项活动的经费，以支持活动的顺利开展。
三、各县项目产出三工作进展简况

	从09年3月开始，我省六个项目县相继开展了以SDP和校长能力建设模块一培训为主的项目活动，到目前为止，各县两项活动开展情况如下：

项目县
	活 动
	完成情况
	计划培训时间
	计划培训任务
	备注

	从江县
	SDP培训
	54所学校，88人
	　
	　
	SDP培训已全部完成

	
	模块一
	45所学校，88人
	2009年10月－12月
	238所学校
	　

	册亨县
	SDP培训
	43所学校,93人
	2009年12月-10年1月
	54所学校，79人
	　

	
	模块一
	51所学校,113人
	　
	　
	模块一已全部完成

	务川县
	SDP培训
	53所学校
	　
	　
	SDP培训已全部完成

	
	模块一
	105所学校，247人
	2009年10月－12月
	86所学校
	　

	威宁县
	SDP培训
	80所学校
	　
	　
	SDP培训已全部完成

	
	模块一
	　
	2009年10月-11月
	两期共760人
	还未开展模块一培训

	望谟县
	SDP培训
	52学校
	　
	　
	SDP培训已全部完成

	
	模块一
	56人
	2009年9月-11月
	两期共108人
	　

	赫章县
	SDP培训
	98人
	　
	　
	SDP培训已全部完成

	
	模块一
	430人
	2009年10月
	200人
	　


四、省级专家定县名单
为加快项目产出三活动的工作进度，发挥省级专家职能，充实完善产出三省级专家队伍，并明确其职责：一是承担项目省级校长及县级专家团队培训教学，二是远程定点、定内容咨询与互动，三是下县实地指导和督促各县项目工作。省级专家定县指导名单如下：

专家组长：谢笠

	序号
	项目县
	县级负责人
	参与指导的对口专家

	1
	务川县
	刘凤鸣
	黎雯、陈辽、罗艳华

	2
	赫章县
	宋德才
	陈恬、高莲英、杜鹃

	3
	威宁县
	向庆举
	蔡晶、马仲玲、朱怀卿

	4
	从江县
	杨志福
	付朝渊、杜兵、蔡晶

	5
	望谟县
	蒙锡霖
	吕泉、陈玉先、段丽英

	6
	册亨县
	潘向禄
	陈玉先、刘红、吕泉


五、关于召开第二次省县专家远程视频会议通知

按照第一次省、县专家远程视频会议决议要求，第二次省、县专家远程视频会议定于11月2日上午10点召开。请各县产出三专家、县负责人准时参会，并按改进计划安排做好远程视频准备工作。
报送：国家项目办  省项目办

抄送：各县项目办

